ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Názvy zdrojů
1		Vystěhování	2 hodin	02.03. 18	02.03. 18		Dělník
2		Stržení krytiny	1,38 dny	02.03. 18	05.03. 18	1	Dělník;Podlahář
3		**Demontáž zařízení**	**0,42 dny**	**02.03. 18**	**02.03. 18**		
4		Tabule	3 hodin	02.03. 18	02.03. 18		Dělník
5		Věšák	20 minut	02.03. 18	02.03. 18		Dělník
6		úprava elektroinstalace	3 dny	02.03. 18	07.03. 18	1	Elektrikář
7		Oprava prasklin	2 dny	07.03. 18	09.03. 18	2;3;6	Dělník
8		Výmalba	1 den	09.03. 18	12.03. 18	7	Dělník
9		Pokládka lina	1 den	12.03. 18	13.03. 18	8FS+6 upl.hodir	Dělník;Podlahář
10		Instalace stolů	3 hodin	13.03. 18	14.03. 18	9	Dělník



Projekt: pa15
Datum: 02.03. 18

Úkol		Ruční úkol	
Rozdělení		Pouze s dobou trvání	
Milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Souhrnný		Ruční souhrn	
Souhrn projektu		Pouze zahájení	
Vnější úkoly		Pouze s datem dokončení	
Vnější milník		Konečný termín	
Neaktivní úkol		Kritický	
Neaktivní milník		Kritické rozdělení	
Neaktivní souhrn		Průběh	

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Názvy zdrojů
11		Instalace projektoru	6 hodin	13.03. 18	14.03. 18	9	Dělník;Elektrikář
12		Instalace počítačů	4 hodin	14.03. 18	14.03. 18	10	Elektrikář
13		Revize Elektro	1 hodina	14.03. 18	14.03. 18	6	
14		Slavnostní otevření	0 dny	14.03. 18	14.03. 18	12;13;11	



Projekt: pa15
Datum: 02.03. 18

Úkol		Ruční úkol	
Rozdělení		Pouze s dobou trvání	
Milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Souhrnný		Ruční souhrn	
Souhrn projektu		Pouze zahájení	
Vnější úkoly		Pouze s datem dokončení	
Vnější milník		Konečný termín	
Neaktivní úkol		Kritický	
Neaktivní milník		Kritické rozdělení	
Neaktivní souhrn		Průběh	